ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: POTHODNIK 89+984

МЕСТО: KISAČ

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 10.11.'23

1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од _____ до _____ укупно _____ часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура — Време

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

OTVARA SE GRADEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI INSTALACIJA OSVETLJENJA POTHODNIKA U KM 89+984 PRUGE U KISAČU

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3 DIO 6a

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-ING DOO NOVI SAD KISAČKA 64g

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DEJANOVIĆ DIPL ING. EL.

LICENCA 450 B 545 07

GRADEVINSKA DOZVOLA: 351-02-03190/2021-07

NADZORNI ORGAN

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 4/2.5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-1146 DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: POTHODNIK 89+984

МЕСТО: KISAČ

ИНВЕСТИТОР: CCEC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 14.11.'23

2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3		2		5	JCB 8030
II						
III						

Температура

У 12 час 23 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- GEOMETARSKO OBELEŽAVANJE TRASE KABLOVA I POLOŽAJA STUBOVA TAVNOG OSVETLJENJA. RASČIŠĆAVANJE PROSTORA SA ODNOŠENJEM VIŠKA ZEMLJE NA NAJBLIŽU DEPONIJU.
- ISKOP ZEMLJE I IZRADA TEMELJA ZA STUB VISINE 8M. DIMENZIJA 0,8 x 0,8 x 0,8 ZAJEDNO SA ANKERIMA.
- PRIJE POSTAVLJANJA I IZRADE TEMELJA NA DNO TEMELJNE JAME NASUT JE TAMPON OD ŠLJUNKA I POSTAVLJENE SU PRIVODNE CIJEVI FI 85 ZBOG ULAZA U OTVOR ZA KABLOVE NA STUBU

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEC-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ POTHODNIK 89+984

МЕСТО -KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 15.11.'23 | 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	2	1		7	JCB 8030
II						
III						

Температура

У 12 час 14 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- KOPANJE STANDARDNOG KABLOVSKOG ROVA DIMENZIJA 0,4 x 0,9m
- POLAGANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25 x 4 U POSTELJICI OD SITNE ZEMLJE DEBLJINE 0,1m
- POVEZIVANJE POCINKOVANE TRAKE 25 x 4 UKRSNIM KOMADIMA TRAKA-TRAKA 60 x 60
- PODIZANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA U VEĆ POSTAVLJENE TEMELJE ZA STUBOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: POTHODNIK 89+984

МЕСТО: KISAČ

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BACKAU OGRANAK BEOGRAD

ДАН: PETAK ДАТУМ: 17.11.'23 | 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	2		7	ATEGO 1823
II						
III						

Температура

У 12 час 11 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POLAGANJE KABLA PP00-A 4X25 mm U ISKOPAN ROV KOMPLET SA SJEČENJEM KABLA NA MJESTU SVAKOG STUBA
- POLAGANJE KABLA PP00-Y 3X4 mm2 U ISKOPAN ROV
- POLAGANJE POZOR TRAKE NA PROPISANOJ DUŽINI
- ZATRPAVANJE ROVA PJESKOM DO 10 cm I ZEMLJOM IZ ISKOPA. NABIJANJE U SLOJEVIMA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ PODHODNIK 89+984

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН SUBOTA ДАТУМ 18.11.23

5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1		6	ATEGO 1823
II						
III						

Температура

У 12 час 10 C°

У ___ час ___ C°

У ___ час ___ C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POSTAVLJANJE I UGRADNJA POCINKOVANIH STUBOVA ZA JAVNO OSVETLJENJE SA JEDNOKRAKOM LIROM
- MONTAŽA SVETILJKE NA JEDNOKRAKU LIRU POD UGLOM OD 5 STEPENI U ODNOSU NA HORIZONTALU SVETILJKA UGRAĐENA SA IZVOROM SVETLOSTI.
- IZRADA VEZA IZMEĐU OSIGURAČA I SVETILJKI U STUBOVIMA JAVNOG OSVETLJENJA KABLOM PPOO 3x2,5
- FARBANJE PODNOŽJA STUBOVA SA PRIRUBNICOM BITUMTOM DO VISINE 30 CM
- IZRADA KABLOVSKIH ZAUZETAKA U STUBOVIMA ZA KABLOVE, UVLAČENJE STUR KABLOVA U STUBOVE I NJIHOVO POVEZIVANJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO 21001 SAD

ОБЈЕКАТ POTHODNIK 89+984

МЕСТО KISAČ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН UTORAK ДАТУМ 4.06.24. 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		3	1		4	JCB 8030
II						OPEL KOMBO
III						

Температура

У 12 час 25 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

SUNČANO

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

POSTAVLJANJE ORMARA TAČNOG OSVETLJENJA I NJEGO VO POVEZIVANJE, PROVJERA SVIH VEZA IZMEĐU STUBOVA. ISPITIVANJE UZEMLJENJA I PROVJERA SVIH INSTALACIJA NA POTHODNIKU

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: